

DEPARTAMENTO MONTEVIDEO

Comunicado N° 20/26

Tareas de Dragado

Montevideo, viernes 4 de setiembre de 2026

Complementando lo informado mediante los Comunicados N° 16/26 y N° 18/26, se pone en conocimiento de la Comunidad Portuaria el cronograma tentativo correspondiente a las próximas tareas de dragado:

Zona	Fecha prevista de ejecución	Atraques a liberar
Dársena 1	5/09/2026 – 06/09/2026	Atraques del 2 al 5
Dársena 2, Atraque 13	7/09/2026 – 04/10/2026	Atraques 10/11(desde bita 132), Muelle Florida y Atraque 13

Se recuerda que las fechas indicadas tienen carácter estimativo y podrán sufrir modificaciones en función del avance de los trabajos, las condiciones operativas y otros eventuales factores. -




MAURICIO SELUJA
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO
JEFE / OPID Alterno